



A cura di **Diego Lallopizzi**



Project Libre™

ProjectLibre

Introduzione al Project Management di Cantiere con software Open Source



Livello: **Principiante**



Lezioni: **14 video**



Durata: **35 min**

Descrizione del Software

- **ProjectLibre** è un software opensource dedicato alla gestione di progetti (*Project Management*)
- E' una valida alternativa a **Microsoft Project**, offre funzionalità simili e compatibili
- E' possibile assegnare varie risorse, gestire i tempi di progettazione, budget, carichi di lavoro, **Gantt** ecc.
- E' multi piattaforma disponibile per **Linux, Windows e Mac**

Cosa imparerai

- Creare **Cronoprogramma** dei Lavori
- Creare **Diagramma di Gantt** con Lavorazioni di Cantiere
- Gestire le **interferenze** delle lavorazioni di Cantiere
- Valutare la **tempistica di cantiere** e il rispetto del budget
- **Controllare i costi** effettivi rispetto al **budget** preventivato

Prerequisiti

- Conoscere la definizione di Cronoprogramma
- Conoscere le basi di un Cantiere Edile
- Conoscere le informazione di base sulle interferenze delle lavorazioni in base ai requisiti minimi di sicurezza

A chi è rivolto questo corso

- Project Manager
- Ingegnere
- Architetto
- Geometra
- Direttore dei Lavori
- Responsabile Sicurezza
- Capocantiere
- Assistente DL

Riferimenti e Download



Pagina del Corso: <https://www.labtecdesign.com/projectlibre-introduzione-al-project-management-di-cantiere-con-software-open-source/>



Sito ufficiale ProjectLibre: <http://www.projectlibre.com/>



File Esempio del Tutorial: Lez. 01 - 02 - 03 - 04 (formato *.pod)

Contenuto del Corso



Introduzione e Creazione di un Cronoprogramma di Cantiere

01 – Cronoprogramma di Cantiere e inserimento delle Attività (Task)

02 – Durata dei Task e Visualizzazione del Calendario

03 – Modifica del Calendario Standard

04 – Modifiche avanzate del Calendario Standard



Definizione della Baseline del Cronoprogramma e Creazione Report

05 – Visualizzazione del Diagramma di Gant e Creazione della Baseline

06 – Confronto Baseline di Progetto con quella di Avanzamento del Cantiere

07 – Modifiche delle Attività di Cantiere (Task) | 08 – Viste e opzioni di visualizzazione



Assegnazione delle Risorse di Cantiere

09 – Definizione delle Risorse (Operai, Materiali, Macchinari ecc...)

10 – Report delle Risorse impiegate in Cantiere

11 – Modifiche dell'assegnazione delle Risorse

12 – Visualizzazione e Modifica del Calendario delle Risorse



Controllo dei Costi e del Budget di Cantiere

13 – Controllo dei Costi e del Budget di Cantiere

14 – Controllo Costi senza Baseline (Preventivi e Prospetti di spesa)

Thanks!



Ing. **Diego LALLOPIZZI**



INGEGNERE EDILE

*Specializzato in
Progettazione (BIM):*

- *Strutturale/Architettonica*
- *Impiantistica (MEP)*
- *Direzione Lavori (4/5/6D)*

ABOUT ME



CONSULENTE BIM

*“Aiuto Tecnici, Progettisti e
Imprese a gestire commesse
con l'approccio
Ingegneristico del **BIM**,
ottimizzando tempi e costi,
dal Design al Cantiere”*

CONSULENZA e
FORMAZIONE



**Any questions?
You can find me at:**

PESCARA (Italy) 
info@labtecdesign.com
www.LabTecDesign.com

Telegram:
<https://t.me/labtecdesign>

CONTATTAMI